

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden
December: Huvudstyrgrupp den 20/12. Slutseminarium /spridningskonferens. Kontinuerligt implementera projektet i ordinarie verksamhet.
Januari Huvudstyrgrupp 18/1 Planeringsdag delprojekten 24/1.Resutatuppföljning med ESF frågor att besvara. Kontinuerligt under året implementeringstänk, horisontella principer…
November: Huvudstyrgrupp den 28/11. Avslutsseminarium .Kontinuerligt implementeringstänk, horisontella principer…
Februari: Huvudstyrgrupp 17/2. De externa utvärderarna Payoff besöker delprojekten.Kontinuerligt implementeringstänk, horisontella principer samt brotänk.
Oktober: Huvudstyrgrupp den25/10.Kontinuerligt implementeringstänk, horisontella principer samt brotänk.
Mars: Huvudstyrgrupp den17/3. Den 23/3 kommer ESF-Rådet Niclas och Mia på besök till Söderköping.Kontinuerligt implementeringstänk, horisontella principer samt brotänk.
September: Huvudstyrgrupp den27/9. Workshop om tillvaratagande av resursen EU-projektet.Kontinuerligt implementeringstänk, horisontella principer samt brotänk.
April: Huvudstyrgrupp den 14/4.Kontinuerligt implementeringstänk, horisontella principer samt brotänk.
Augusti: Huvudstyrgrupp den 30/8.Kontinuerligt implementeringstänk, horisontella principer samt brotänk.
Maj: Huvudstyrgrupp den10/5.Kontinuerligt implementeringstänk, horisontella principer samt brotänk.
Juli: ev.Huvudstyrgrupp den 19/7.Kontinuerligt implementeringstänk…
Juni: Huvudstyrgrupp den 21/6.Kontinuerligt implementeringstänk, horisontella principer…
jan-22
feb-22
mar-22
apr-22
maj-22
jun-22
jul-22
aug-22
sep-22
okt-22
nov-22
dec-22
EU-projekt Försteg